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E1  TECHNICKÁ ZPRÁVA 
 
a) charakteristika a celkové uspořádání staveniště … 
Staveniště se nachází v intravilánu obce Kelč podél silnice III/4387 v katastrálním 
území Kelč - Nové Město. Stavba se nachází v místě zelené plochy a stávajících 
vjezdů k RD. 
Staveniště je vymezeno v trase stávající silnice III/4387 a přilehlých pozemků podél 
této silnice. Tyto pozemky, na kterých se stavba nachází jsou v majetku Ředitelství 
silnic Zlínského kraje. Navržený chodník navazuje výškově na niveletu stávající přilehlé 
silnice. Úpravy terénu (násypy, nebo zářezy) budou prováděny v nutném rozsahu pro 
umístění chodníku a tak aby zasahovaly co nejméně do okolních pozemků.  
Účelem projektu je zajistit bezpečnost chodců vybudováním chodníku podél silnice 
III/4387 s navázáním na plánovaný chodník.  
V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě chráněné ochranným, nebo 
bezpečnostním pásmem ve smyslu zákona č. 458/2000 Sb. Všechny dotčené sítě jsou 
řešeny v souladu s vyjádřením jednotlivých správců a podle ČSN 73 6005. 
Vzhledem k rozsahu a charakteru výstavby se nenavrhuje výstavba zařízení 
staveniště.  Pracovní doba v průběhu výstavby se předpokládá od šesti hodin ráno 
maximálně do 17 hodin s tím, že pracovníci budou do prostoru staveniště dováženi 
dodávkovými vozy nebo mikrobusy dodavatele stavby z prostoru jeho sídla, kde 
bude zajištěna nezbytná hygiena v podobě umýváren a řádných šatem pro 
zaměstnance. V prostoru výstavby budou zřízeny mobilní WC, které budou zajišťovat 
potřeby zaměstnanců v průběhu pracovní doby.  
Podmínky předání staveniště :   
Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech 
dohodnutých ve smlouvě o dílo. Ve smyslu platných vyhlášek předá investor 
staveniště vyššímu dodavateli stavby, včetně vytýčených a viditelnými znaky 
označených inženýrských sítí v celém prostoru staveniště, pokud nebude ve smlouvě 
o dílo dohodnuto jinak. 
 
b) stanovení obvodu staveniště, jeho zdůvodnění a údaje o pozemcích staveniště… 
- Obvod staveniště vychází z  potřeby stavby pro realizaci stavebních prací. Stavba 
je realizována na následujících pozemcích  - parcelách: 
 
p.č. 2051/1   Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, 
   K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
   způsob využití - silnice 
   druh pozemku - ostatní plocha 
    
p.č. 2051/72   Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, 
   K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
   způsob využití - silnice 
   druh pozemku - ostatní plocha 
    
p.č. 2051/71   Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, 
   K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
   způsob využití - silnice 
   druh pozemku - ostatní plocha 



p.č. 2051/70   Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, 
   K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
   způsob využití - silnice 
   druh pozemku - ostatní plocha 
    
p.č. 2051/69   Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, 
   K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
   způsob využití - silnice 
   druh pozemku - ostatní plocha 
    
p.č. 2051/68   Ředitelství silnic Zlínského kraje,příspěvková organizace, 
   K Majáku 5001, 760 01 Zlín 
   způsob využití - silnice 
   druh pozemku - ostatní plocha 
    
Parcely jsou v KÚ Kelč - Nové Město. 
Investor doloží katastr. mapu a výpisy z LV k dotčeným parcelám. 
 
c) zásady návrhu zařízení staveniště: 
- pro případné umístění zařízení staveniště, skládky materiálu a zeminy budou použity 
pozemky ve vlastnictví města Kelč. Jejich poloha bude před realizací odsouhlasena 
zástupcem investora. 
- objekty a zařízení staveniště budou budovány jako provizorní. Jedná se o umístění 
buňky pro kancelář,přenosného sociálního zařízení (chemické WC). Množství skladů 
a buněk pro kanceláře bude upřesněno jednotlivými dodavateli stavby nebo 
nebudou použity vzhledem k malému rozsahu stavby. 
- Dodavatel stavby předloží investorovi upravené ZOV v závislosti na době 
provádění, použitých mechanizmů při výstavbě, počtu pracovníků a případně 
požadavky na jednotlivé energie.  
 
d) návrh postupu a provádění výstavby – Dodavatelem stavby bude vypracován 
harmonogram stavby. Dodavatel stavby upřesní postup výstavby s investorem a 
zpracuje postup prací s ohledem na dodavatelsko-odběratelské vztahy a konkrétní 
podmínky. 
 
e) Objekty, které je nutné uvést samostatně do provozu (předčasné užívání)  
- do předčasného užívání nelze uvést objekt před dokončením.  
 
f) možné napojení na zdroje .. 
- voda – charakter prací nevyžaduje trvalé připojení na vodovodní řad. V případě 
potřeby bude po konzultaci s majitelem vodovodního řádu provedeno napojení na 
stávající vodovod (v místě stávajícího hydrantu) přes provizorní vodoměr. 
 
- el. energie  - staveništní rozvaděč bude po dobu provádění stavby připojen pouze 
v místě, kde bude umístěna buňka pro stavbyvedoucího. Napojení bude provedeno 
na stávající rozvod NN provizorním napojením. Požadavek na připojení bude v 
případě potřeby projednán dodavatelem stavby před realizací. 
 
Ostatní druhy energií nebudou při stavebních pracích využívány. 



g) možnosti nakládání s odpady : 
V souvislosti se vzrůstajícím významem ochrany životního prostředí je nutné se 
vzniklým odpadem nakládat dle níže uvedeného textu: 
 
Nakládání s odpady musí odpovídat následujícím předpisům: 
zákon č.185/2001 Sb., Zákon o odpadech 
vyhláška 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů 
vyhláška 351/2008 Sb., Vyhláška  o podrobnostech nakládání s odpady 
V souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.  jsou v této zprávě uvedené nároky na 
likvidaci odpadů. 
 
Podle § 3 a výše uvedeného zákona je základní povinností každého stavebníka 
předcházet vzniku odpadů a omezovat jejich nebezpečné vlastnosti. V případě 
vzniku odpadu je pak nezbytné nakládat s odpadem dle uvedených předpisů. Ze 
zákona je povinna likvidovat odpad fyzická nebo právnická osoba, při jejíž činnosti 
odpad vzniká nebo odborná firma smluvně zavázaná k likvidaci odpadu. Státní 
správu v oblasti s nakládáním s odpady provádí dle výše citovaného zákona místně 
příslušný stavební úřad nebo jiný orgán po dohodě s referátem životního prostředí 
Krajského úřadu. 
 
Při stavebních pracích se mohou vyskytnout ještě další zde neuvedené odpady, 
které souvisí s technologií zhotovení stavby vybraným zhotovitelem prací. Ve smlouvě 
investora a zhotovitele na dodávku stavebních prací musí být zakotvena povinnost 
zhotovitele likvidovat odpady, vznikající jeho činností. 
Zhotovitel díla musí během stavebních prací zajistit kontrolu práce a údržby 
stavebních mechanismů s tím, že pokud dojde k úniku ropných látek do zeminy, je 
nutné kontaminovanou zeminu ihned vytěžit a uložit do nepropustné nádoby příp. 
kontejneru, vyvést na příslušnou skládku nebo do spalovny. O vzniklých odpadech 
musí zhotovitel stavby vést evidenci, aby bylo možno při kolaudaci provést 
vyhodnocení. 
 
Přehled druhů odpadů, které se na stavbě vyskytnou: 
 
O odpady, které nejsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 
N   odpady, které jsou uvedeny v Seznamu nebezpečných odpadů 
 
17   STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ ODPADY   
 
17 01  Beton, cihly , tašky a keramika 
17 01 01 Beton        O 
Jedná se o stávající betonovou dlažbu v místech vjezdů a stávající obrubníky. Dlažba 
a obrubníky budou rozebrány a odvezeny na skládku. 
 
17 03  Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu 
17 03 02 Asfaltové směsi neuvedené pod číslem 17 03 01  O 



Jedná se o odstranění pruhu asfaltobetonu stávající silnice pro položení nových 
obrubníků. Bude provedeno odfrézování v šířce max. 1000mm, odfrézovaný materiál 
bude odvezen a uložen na skládku.  
 
17 05  Zemina (včetně vytěžené zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  O 
Jedná se o odkopávky v místech zelené plochy. Tyto budou odvezeny a uloženy na 
skládku. 
 
h) Přístupy na staveniště ( vjezdy a výjezdy) 
-  přístup na staveniště je z silnice III/4387 
 
i) Požadavky na zabezpečení ochrany staveniště a jeho okolí 
-  nejsou 
 
j) zvláštní požadavky na provádění stavby, které vyžadují bezpečnostní opatření 
-  bezpečnostní opatření jsou dány zásadami bezpečnosti práce a vstupu na 
staveniště, kde je nutné vyznačit prostor stavby, proti vstupu nepovolaných osob, se 
zaměřením na výkop a stavbu opěrné zdi apod… 
 
k) návrh řešení dopravy během výstavby … 
-  Stavbou nedojde k výraznému zvýšení intenzity provozu vozidel 
- Přístup na stavební pozemek po dobu výstavby bude přes stávající silnici. Dopravní 
obslužnost v době výstavby bude upravena přechodným dopravním značením. Při 
výstavbě se počítá s omezením provozu. Dopravní značení je řešeno v PD, kde je 
řešeno přechodné dopravní značení po dobu výstavby dle TP 66.  
Při zpracování POV nutno postupovat tak, aby provoz a příjezd k jednotlivým 
objektům byl omezen na minimální dobu. Při vlastní výstavbě chodníku se 
doporučuje postupovat tak, aby byl zajištěn příjezd minimálně z jednoho směru, 
nebo po dobu výstavby byl zajištěn náhradní vjezd. Vyplývající omezení je nutno 
sdělit majitelům sousedních objektů v dostatečném předstihu.  
 
l) stanovení podmínek pro provádění stavby z hlediska bezpečnosti a ochrany 
zdraví, plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi podle zákona 
309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
Stavební mechanismy používané na stavbě musí být zabezpečeny proti možné 
manipulaci cizími osobami.  
Na stavbě mohou pracovat jen pracovníci vyučeni nebo alespoň zaučeni v daném 
oboru. Všichni pracovníci stavby musí být proškoleni z bezpečnostních předpisů a 
pravidelně proškolováni.  
Při provádění stavebních prací musí být dodrženy obecné technické požadavky 
zákona o pozemních komunikacích č. 361/2000 Sb. 
Při realizaci stavby jsou pracovníci povinni dodržovat všechny profesní bezpečnostní 
předpisy a dále se musí řídit předpisy o bezpečnosti práce týkající se provozu 
investora v místě stavby. 
Vybavení pracovními prostředky provádí zaměstnavatel.  
V případě běžného úrazu bude poskytnuta první pomoc přímo na staveništi. Pro tyto 
účely musí být na stavbě lékárnička. Těžší úrazy budou po poskytnutí první pomoci 
ošetřeny na nejbližším zdravotním středisku. Těžké úrazy budou přenechány k ošetření 
přivolané záchranné službě. 



Před zahájením prací musí zhotovitel ve spolupráci se zadavatelem posoudit možná 
rizika vedoucí k pracovním úrazům a navrhnout opatření vedoucí k minimalizaci 
těchto rizik. Následně seznámit pracovníky s těmito riziky včetně navržených 
opatření. Pracovníci musí být seznámeni s přístupovými cestami k staveništi a 
s vytyčením staveniště. 
K předání staveniště přizve investor všechny zainteresované firmy a organizace, které 
se vyjádří souhlasem s napojením stavby na zdroje a energie, k příjezdovým trasám a 
k používaným prostorům a plochám.  
Po ukončení prací provede dodavatel stavebních prací úklid staveniště a jeho okolí 
uvede do původního stavu, a to k termínu odevzdání stavby.  
Pracovní doba v průběhu realizace stavebních úprav se předpokládá od šesti hodin 
ráno maximálně do 17 hodin s tím, že pracovníci budou na místo stavby dováženi 
dodávkovými vozy nebo mikrobusy zhotovitele z místa jeho sídla, kde bude zajištěna 
nezbytná hygiena v podobě řádných šaten a umýváren pro zaměstnance. 
Plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi vypracuje vybraný 
dodavatel ve spolupráci s investorem před zahájením činností v souladu 
s oboustranně schváleným harmonogramem. 
 
Při provádění prací musí být dodrženy bezpečnostní předpisy a vyhlášky. Jedná se 
zejména: 
- Zákon č. 309/2006 Sb.  
- Nařízení vlády č. 362/2005 Sb., o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu 
zdraví při práci na pracovišti s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky 
- Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a 
pracovní prostředí 
- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky na bezpečný 
provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí 
- Nařízení vlády č. 178/2001 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví 
zaměstnanců při práci, ve znění nařízení vlády č. 523/2002 Sb. a nařízení vlády č. 
441/2004 Sb. 
 
Práce mohou být prováděny pouze odbornou firmou, oprávněnou k podnikání dle 
zvláštních předpisů k provádění stavebních a montážních prácí jako předmětu své 
činnosti. Všechny použité výrobky pro stavbu musí splňovat požadavky ust. § 47 
stavebního zákona a musí být doloženy doklady dle zákona č. 22/97 Sb. v platném 
znění a předpisů souvisejících. Dodavatel při předání dokončené stavby je povinen 
předat stavebníkovi doklady o výsledcích předepsaných zkoušek a měření, o 
způsobilosti provozních zařízení k plynulému a bezpečnému provozu, doklady o 
ověření požadovaných vlastností výrobků, případně další doklady předepsané 
zvláštními předpisy. 
Předání staveniště dodavateli stavby bude investorem provedeno v termínech 
dohodnutých ve smlouvě o dílo. Ve smyslu platných vyhlášek předá investor 
staveniště vyššímu dodavateli stavby. 
 
 
 
 
 
 
Ve Valašském Meziříčí 04/2017      Ing. Dybal Jaromír 


